

Draaiboek Livegang ROD po

Versie 1.0 ESIS

Doorontwikkelen BRON	PO	VO	VAVO	MBO	HO
Inwinnen	●	●	●	●	●
Infodiensten	●	●	●	●	●
Bekostiging	●	●	●	●	●
RIO	●	●	●	●	●
Infra Bouwstenen	●	●	●	●	●

Inhoud

1.1 Achtergrond	3
1.2 Dit draaiboek.....	3
2. De aansluiting op hoofdlijnen	3
2.1 Sluiting BRON.....	4
2.2 Conversie	4
2.3 Aansluiting scholen op ROD.....	4
2.4 Nieuwe uitwisseling van gegevens	5
2.5 Initiële terugkoppeling voorlopige bekostigingsstatussen.....	5
2.6 Vaststelling definitieve bekostigingsstatussen	5
3. Decemberstop BRON.....	5
4. Aansluiten op ROD.....	6
4.1 Stappen aansluiten.....	6
4.2 Aansluitplanning	6

1.1 Achtergrond

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op de vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens) van DUO, het bekostigingsproces en de gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van deze processen in de keten. De kaders voor het programma zijn vastgelegd in het Masterplan en het Plan van Aanpak.

In de periode van januari 2020 tot en met medio 2022 wordt in het po gewerkt aan het project "po inwinnen". In dit project wordt de uitwisseling van gegevens tussen scholen en DUO over inschrijvingen en resultaten vernieuwd (BRON wordt ROD). In het project "po bekostigen" worden de bekostigingssystemen bij DUO aangepast zodat deze in staat zijn om op basis van berichtenuitwisseling vanuit de registers de scholen een directe terugkoppeling te geven van de (voorlopige en de definitieve) bekostigingsstatus van de inschrijvingen.

De ontwikkeling en invoering van het ROD po is een ketenproject, waarin de verschillende partijen in de keten (scholen, LAS-leveranciers, DUO, po-Raad, Kennisnet en het ministerie van OCW) in alle fasen van het project met elkaar samenwerken. De samenwerking tussen de verschillende ketenpartners is een cruciale succesfactor voor het welslagen van het project. Dit geldt ook voor de implementatie van het ROD in het po.

1.2 Dit draaiboek

In dit draaiboek is beschreven hoe de komende aansluiting van de scholen op het ROD po wordt uitgevoerd. Het gaat dan om de planning en activiteiten die de scholen, LAS-leveranciers en DUO moeten uitvoeren.

Pakket specifieke zaken, zoals wel of niet door kunnen muteren na 6 december of conversie van data in het pakket, zijn niet opgenomen in dit draaiboek. Hiervoor verwijzen we naar de LAS-leveranciers. Het project bekostiging zal medio maart naar productie gaan. In dit draaiboek vindt u alvast wat informatie. Daarnaast zult u nog aanvullende informatie op een later tijdstip ontvangen.

Dit draaiboek heeft betrekking op de periode 6 december 2021 tot eind februari 2022. De aansluiting op ROD PO is gereed als alle scholen in het po succesvol gegevens uitwisselen met het ROD PO.

2. De aansluiting op hoofdlijnen

De aansluiting op het ROD PO bestaat op hoofdlijnen uit de volgende stappen:

- Definitieve sluiting van het huidige BRON op 6 december
- Aansluiten scholen po: 2 februari tot en met 24 februari 2022
- Vanaf het moment van aansluiten start de nieuwe uitwisseling van gegevens
- Ontvangen individuele status bekostiging
- Ontvangen definitieve status bekostiging

Deze fasen worden hieronder beschreven.

2.1 Sluiting BRON

- 6 december (tot 18.00) is de laatste dag dat u nog gegevens kunt aanleveren aan BRON. Zoals al eerder gecommuniceerd is het wenselijk om eind november uw administratie op orde te hebben, zodat u niet het risico loopt op het laatste moment nog allerlei meldingen open te hebben staan.
- Levert u op 6 december nog aan, en krijgt u een afkeur? Deze afgekeurde mutaties zult u in het ROD opnieuw moeten aanbieden.
- Vanaf 6 december tot het moment dat de po-school is aangesloten, kunnen de scholen geen gegevens aanleveren aan DUO.
- Voor de ESIS gebruiker geldt dat zij de leerling administratie moeten blijven bijhouden in ESIS. Rovict zorgt ervoor dat deze gegevens bij het aansluiten bij ROD worden aangeboden. U ziet de resultaten van deze uitwisseling direct in het nieuwe scherm in ESIS.

De consequenties van de sluiting van BRON, de zogenaamde decemberstop, komen aan de orde in hoofdstuk 3.

2.2 Conversie

De conversie van ROD wordt uitgevoerd door DUO. DUO zorgt ervoor dat alle gegevens van BRON worden overgezet naar de het ROD. Daarnaast zorgt DUO er voor dat intern alle omringende applicaties goed gezet worden, zodat na de conversie alle systemen goed blijven functioneren. Zodra de conversie is uitgevoerd, wordt gecontroleerd of deze juist en volledig is en wordt een audit gedaan door een auditor van de Auditdienst Rijk (ADR). Op basis van de resultaten wordt besloten of het ROD opengesteld kan worden. In geval van een GO wordt overgegaan op het aansluiten van scholen. Daarnaast wordt er binnen het LAS nog een conversie op gegevens uitgevoerd om er voor te zorgen dat er goed aangesloten wordt op de gegevens in het ROD. U hoeft hiervoor niets te doen.

2.3 Aansluiting scholen op ROD

De softwareleveranciers brengen eind 2021 begin 2022 een release uit van het LAS waarin de voor het ROD po benodigde aanpassingen zijn doorgevoerd. Scholen worden begin januari niet in een 'big bang' aangesloten op ROD. In overleg met DUO en de softwareleveranciers is er een gefaseerde/gecontroleerde uitrol planning opgesteld om u goed te kunnen begeleiden bij deze transitie.

Daarnaast ontvangt u een brief van OC&W waarin staat vermeld dat gedurende deze periode van het niet kunnen uitwisselen met DUO er niet voldaan hoeft te worden aan de wettelijke verplichting om gegevens binnen 7 dagen bij te werken in ROD. Dit geldt ook voor de afnemers GGD/GHOR, gemeentes (verzuim) en CBS.

ESIS

Met deze nieuwe versie van het LAS gaat op 2 februari 2022 een school als eerste aansluiten op het ROD. Eerst een school om te bevestigen dat in productie alles goed staat en werkt, daarna worden vanaf 7 februari volgens planning de overige scholen aangesloten. De scholen ontvangen hierover bericht van de leverancier.

2.4 Nieuwe uitwisseling van gegevens

Zodra een school is aangesloten op het ROD start de nieuwe gegevensuitwisseling op basis van berichtenverkeer conform het nieuwe Programma van Eisen.

2.5 Initiële terugkoppeling voorlopige bekostigingsstatussen

Het programma Doorontwikkelen BRON vernieuwt de gegevensuitwisseling tussen scholen en DUO. Voor de bekostiging betekent dit dat DUO direct een terugkoppeling gaat geven aan scholen via het LAS of een inschrijving wordt bekostigd of niet.

Nadat alle scholen zijn aangesloten op het ROD, worden begin maart de bekostigingsstatussen van de in ROD aanwezige inschrijvingen initieel vastgesteld en teruggekoppeld aan de scholen. Let op: u ontvangt bekostigingsberichten dus niet direct wanneer uw school is aangesloten op het ROD, maar pas begin maart nadat alle scholen zijn aangesloten. DUO noemt deze levering de IVBG (initiële voorlopige bekostigingsgrondslagen). Het gaat hierbij om de teldatum 1 februari 2022 die gebruikt wordt voor de bekostiging in 2023, en om de groei-teldata's van 1 december 2021 tot en met 1 maart 2022 die gebruikt worden voor groeibekostiging van schooljaar 2021-2022.

2.6 Vaststelling definitieve bekostigingsstatussen

U hebt vervolgens de tijd tot en met 31 maart 2022 om de inschrijvingsgegevens te controleren en indien nodig te corrigeren. Dit is een eenmalig aangepaste aanlevertermijn in verband met het overgangsjaar. Als u een correctie aanlevert aan ROD, ontvangt u daarover direct een terugmelding van de bekostigingsstatus. Uiterlijk op 31 maart 2022 moeten de inschrijvingsgegevens correct in ROD zijn opgenomen. Daarna gaat DUO de bekostigingsstatussen voor de hierboven genoemde teldata's definitief vaststellen.

2.5 en 2.6 samenvattend de gevolgen voor u in ESIS: u heeft nadat u bent aangesloten in februari vanaf begin maart de statussen bekostiging beschikbaar. Rovict zal u voorzien van informatie en uitleg over hoe u deze statussen kunt controleren in ESIS. Eventuele wijzigingen moet u voor 1 april in ESIS hebben verwerkt.

3. Decemberstop BRON

Op 6 december sluit BRON po. Het ministerie OCW zal aangeven in een brief die u nog in december 2021 ontvangt, dat men in verband met dit traject niet hoeft te voldoen aan de wettelijke verplichting om gegevens binnen 7 dagen bij te werken in BRON. In februari 2022 zijn alle scholen weer aangesloten op het ROD. Naar verwachting is er dan weer een volledig actuele stand in het ROD po. Eén en ander betekent dat allerlei partijen en systemen (binnen en buiten DUO) die gegevens uit BRON ontvangen, van 6 december tot medio februari geen gegevens uit BRON ontvangen. Afnemers van deze gegevens, zoals GGD/GHOR, gemeentes (Verzuim) en CBS zijn hierover geïnformeerd.

4. Aansluiten op ROD

4.1 Stappen aansluiten

Vanaf 6 december tot het moment van aansluiten heeft u uw wijzigingen niet kunnen aanleveren aan BRON po.

Rovict zal u informeren over welke handelingen u moet uitvoeren. Tijdens de aansluitperiode monitoren medewerkers van Rovict en DUO het berichtenverkeer. De contactpersonen Doorontwikkelen zullen via de Nieuwsbrief op de hoogte worden van de voortgang van aansluiten en aandachtspunten.

4.2 Aansluitplanning

U ontvangt van Rovict een bericht wanneer en hoe u kunt starten met het leveren van mutaties. In het overzichtje hieronder ziet u wanneer Rovict start met aansluiten.

Datum	ESIS
2 februari	1 school
Vanaf 7 februari	Scholen volgens planning ESIS aansluiten
24 februari	Eind van de dag alle scholen aangesloten